




**Provincie
Antwerpen**

**PROVINCIAAL RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN**

DIENST RUIMTELIJKE PLANNING
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit



PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis te Geel
Procesnota 06

Colofon



**Provincie
Antwerpen**

Opdrachtgever:

Provincie Antwerpen
Dienst Ruimtelijke Planning
Dienst Mobiliteit
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
tel.: 03 240 66 23
ruimte@provincieantwerpen.be

Opdrachthouder:

Arcadis nv
Corda 1 - Kempische Steenweg 311/2.07
3500 Hasselt
tel.: +32 2 505 75 00



Versiebeheer

Nummer	Datum	Versie
P01	21/06/2018	Kennisname deputatie (informatieve nota start planproces)
P02	18/07/2019	Kennisname deputatie (fase startnota)
P03	29/04/2021	Kennisname deputatie (fase scopingnota)
P04	24/11/2022	Kennisname deputatie (fase voorontwerp)
P05	01/06/2023	Kennisname deputatie (fase ontwerp)
P06	16/11/2023	Kennisname deputatie (fase ontwerp bis)

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen	5
2.1. PROCEDURESTAPPEN GEÏNTEGREERD PLANNINGSPROCES PRUP	5
2.1.1. PROCESNOTA	5
2.1.2. STARTNOTA	6
2.1.3. SCOPINGNOTA	6
2.1.4. VOORONTWERP PRUP EN ONTWERP PLAN-MER	6
2.1.5. ONTWERP PRUP EN ONTWERP PLAN-MER	7
2.1.6. DEFINITIEF PRUP EN PLAN-MER	7
2.2. SCHEMATISCH OVERZICHT	7
3. Actoren, overlegstructuren en adviesinstanties	9
3.1. ACTOREN.....	9
3.1.1. BESTUREN	9
3.1.2. ADVIESINSTANTIES	9
3.1.3. MIDDENVELDORGANISATIES	9
3.1.4. BEVOLKING.....	9
3.2. OVERLEGSTRUCTUREN	9
3.2.1. DEPUTATIE	9
3.2.2. PROVINCIERAAD	10
3.2.3. PLANTEAM	10
3.2.4. STUURGROEP	11
3.2.5. PROJECTGROEP	11
3.2.6. KLANKBORDGROEP.....	11
3.2.7. DAGELIJKS BESTUUR	12
3.2.8. WERKGROEPEN	12
3.3. ADVIESINSTANTIES	12
4. Procesverloop	13
5. Participatie, inspraak en advisering	15
5.1. PARTICIPATIE VOORAFGAAND AAN DE OPMAAK VAN DE STARTNOTA	15
5.1.1. KLANKBORDGROEP (8 JUNI 2018).....	15
5.1.2. ONLINE ENQUÊTE (JULI – SEPTEMBER 2018)	15
5.1.3. DIALOOGMARKT (20 EN 22 NOVEMBER 2018)	15
5.1.4. KLANKBORDGROEP (13 SEPTEMBER 2019)	15
5.2. PUBLIEKE RAADPLEGING EN ADVIESVRAAG STARTNOTA (NAJAAR 2019)	16
5.2.1. BEVOLKING.....	16
5.2.2. ADVIESINSTANTIES	17
5.3. SCOPINGNOTA.....	18
5.4. VOORONTWERP PRUP MET ONTWERP PLAN-MER: ADVIESVRAAG EN PLENAIRE VERGADERING	18
5.5. VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTWERP PRUP MET ONTWERP PLAN-MER: OPENBAAR ONDERZOEK	18
5.6. TWEDE VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTWERP PRUP MET ONTWERP PLAN-MER: OPENBAAR ONDERZOEK ..	20
5.7. VERVOLGSTAPPEN PLANPROCES NA OPENBAAR ONDERZOEK	21
5.7.1. VERWERKING REACTIES OPENBAAR ONDERZOEK	21
5.7.2. DEFINITIEVE VASTSTELLING DEFINITIEF PRUP	21
Lijst van afkortingen	22

1. Inleiding

Voorliggend document is de **zesde versie** van de **procesnota** voor de opmaak van het **provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Regionale ontsluiting Geel bis'** te Geel.

In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geel werd in het verleden (2011) reeds een PRUP 'Regionale Ontsluiting' te Geel opgemaakt. Dit PRUP werd op 16 mei 2014 vernietigd door de Raad van State.

Op 29 juni 2017 besliste de deputatie om voor de regionale ontsluiting van Geel een nieuw PRUP-proces op te starten.

Meer concrete informatie over het planningsproces voor het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis (zoals bv. de aanleiding RUP, plandoelstellingen, ...) is terug te vinden in onder andere de scopingnota en de toelichtingsnota.

2. Planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen

2.1. Procedurestappen geïntegreerd planningsproces PRUP

De opmaak van dit PRUP en plan-MER gebeuren geïntegreerd en op hetzelfde moment.

Met het integratiedecreet van 1 juli 2016¹ besliste de Vlaamse Regering om het traject van een plan-milieueffectrapport (plan-MER) en diverse andere effectbeoordelingen te integreren in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Met een uitvoeringsbesluit van 17 februari 2017² laat de Vlaamse regering die maatregel ingaan op 1 mei 2017.

De volledige procedure verloopt in vijf fasen die resulteren in de volgende documenten:

1. Startnota
2. Scopingnota
3. Voorontwerp PRUP met ontwerp plan-MER
4. Ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER
5. Definitief PRUP met plan-MER


Het planningsproces wordt tijdens de volledige looptijd beschreven en geactualiseerd in een informatieve procesnota, waarvan voorliggend document de 5^e versie is.

De verschillende stappen van de procedure voor het doorlopen van een geïntegreerd planningsproces voor de opmaak en goedkeuring van een PRUP worden hieronder opgesomd. Schematisch is dit terug te vinden in hoofdstuk 2.2.

2.1.1. PROCESNOTA

De **procesnota** is een informatief en evolutief document dat gedurende het hele planningsproces geactualiseerd wordt.

De procesnota is een nota die het volledige planningsproces in hoofdlijnen omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland, als hoe het effectief is uitgevoerd. Het rapport omvat onder meer: de verschillende (te) doorlopen processtappen; de lijst van de betrokken actoren, (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen; de wijze van communicatie en van participatie; de wijze waarop wordt omgegaan met de resultaten van de participatie en het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan. De procesnota blijft 'open' en kan in de loop van het planningsproces aangevuld worden met gewijzigde of nieuwe processtappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen, participatiemomenten, ... De procesnota fungeert m.a.w. als een soort van verslaggeving van het planningsproces.

De meest recente versie van de procesnota is voor het publiek steeds raadpleegbaar op de website: www.provincieantwerpen.be  PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis. Eerdere versies zijn hier ook steeds te raadplegen.

¹ Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten (BS 19/08/2016)

² Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (BS 28/03/2017)

2.1.2. STARTNOTA

De **startnota** bevat in functie van de opmaak van het PRUP volgende gegevens:

- Een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het PRUP;
- Een afbakening van de gebieden waarop het PRUP betrekking heeft;
- Een beknopte beschrijving van de alternatieven die voor (delen van) het plan worden overwogen. De voor- en nadelen worden daarin beknopt beschreven;
- De relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Ruimtelijk Structuurplan Provincie
- Antwerpen en andere relevante beleidsplannen.

De startnota bevat volgende MER-gerelateerde onderdelen:


- Een beknopte beschrijving van de alternatieven die voor (delen van) het plan worden overwogen. De voor- en nadelen worden beknopt beschreven;
- Een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het op te maken plan-MER;
- Een beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie;
- Relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of -rapporten;
- De impact of het effect dat het planningsproces kan hebben op mens of milieu in een ander gewest, land of op gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen.

Over de startnota wordt een **publieke raadpleging** georganiseerd. De startnota wordt voorgelegd aan de bevolking, de betrokken gemeenten en aan de adviesinstanties. Zij kunnen een inbreng doen met betrekking tot elk van deze onderdelen.

2.1.3. SCOPINGNOTA

Op basis van de inspraakreacties en adviezen wordt een **scopingnota** opgemaakt. De scopingnota bevat dezelfde onderdelen als de startnota, maar wordt verder uitgewerkt en bouwt voort op de uitgebrachte adviezen en inspraakreacties naar aanleiding van de publieke raadpleging van de startnota. Door de opname van een lid van de dienst MER in het planteam, wordt de kwaliteit van de inhoudsafbakening van het plan-MER verzekerd. De scopingnota bevat aldus de beslissing over:

- De reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het plan-MER, met inbegrip van de methodologie;
- De eventuele bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER;
- De goedkeuring van de voorgestelde opstellers van het plan-MER.

De scopingnota kan tijdens het verdere planningsproces aangevuld worden en is pas definitief voor de voorlopige vaststelling van het plan. De scopingnota wordt openbaar gemaakt en is raadpleegbaar op de website van de provincie Antwerpen via volgende link: www.provincieantwerpen.be  PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.

2.1.4. VOORONTWERP PRUP EN ONTWERP PLAN-MER

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerd planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectenbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Alternatieven worden onderzocht naar hun ruimtelijke en andere effecten en naar de doelstellingen van het plan.

Het **voorontwerp PRUP** wordt opgemaakt op basis van deze tot stand gekomen informatie. Samen met het voorontwerp PRUP wordt ook een **ontwerp van plan-MER** uitgewerkt.

Het voorontwerp PRUP met inbegrip van een ontwerp van plan-MER worden voor advies overgemaakt aan het Vlaams Departement Omgeving, de betrokken gemeenten en de vereiste adviserende instanties. Voor het voorgenomen PRUP kan een **plenaire vergadering** worden

voorzien. Het voorontwerp PRUP maakt nog niet het voorwerp uit van een raadpleging van de bevolking, dit gebeurt pas na de voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP. Een voorontwerp PRUP bevat wel reeds alle onderdelen die het uiteindelijke PRUP moet bevatten conform de voorgeschreven wettelijke bepalingen.

2.1.5. ONTWERP PRUP EN ONTWERP PLAN-MER

Op basis van de ontvangen adviezen, en eventuele bespreking in plenaire vergadering, wordt het **ontwerp PRUP** opgemaakt met oog op voorlopige vaststelling.

Het ontwerp PRUP wordt voorlopig vastgesteld door de provincieraad en wordt met inbegrip van het ontwerp van plan-MER onderworpen aan een **openbaar onderzoek** in elke gemeente waarop het PRUP of de effectbeoordeling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft. Ook wordt het Vlaams Departement Omgeving opnieuw om advies gevraagd.

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt op basis hiervan een gemotiveerd advies uit aan de provincieraad.

2.1.6. DEFINITIEF PRUP EN PLAN-MER

Het ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER worden voor zover nodig aangepast op basis van het advies van de PROCORO, waarin de behandeling van adviezen, opmerkingen en bezwaren uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek zitten vervat.


Het Team MER beoordeelt finaal de kwaliteit van het definitieve plan-MER en toetst dit aan de inhoud van de scopingnota en de decretale inhoudelijke vereisten. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren.

Finaal wordt het **PRUP definitief vastgesteld** door de provincieraad.

De Vlaamse Overheid beschikt ten slotte nog over een schorsingstermijn van 45 dagen.

2.2. *Schematisch overzicht*

De verschillende stappen van de procedure voor het doorlopen van een geïntegreerd planningsproces voor de opmaak en goedkeuring van een PRUP worden hieronder schematisch weergegeven.



3. Actoren, overlegstructuren en adviesinstanties

Gezien de aard, context en complexiteit van de regionale ontsluiting van Geel en het voorgenomen planningsinitiatief zijn vele actoren betrokken. Hierbij een overzicht van de actoren en belanghebbenden bij het voorgenomen planningsinitiatief.

3.1. Actoren

3.1.1. BESTUREN

- Deputatie en Provincieraad provincie Antwerpen
- Colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten³:
 - Stad Geel

3.1.2. ADVIESINSTANTIES

Hier wordt in hoofdstukken 3.3. en 5.2.2. dieper op ingegaan.

3.1.3. MIDDENVELDORGANISATIES

Het maatschappelijk middenveld is het geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. Zij vervullen een brugfunctie tussen individuele burgers en de overheid. De middenveldorganisaties worden o.a. via klankbordgroepen en adviesraden geconsulteerd.

3.1.4. BEVOLKING

De bevolking wordt geïnformeerd en geconsulteerd. Er wordt voorzien in inspraak en consultatie van het publiek. Het publiek wordt op regelmatige tijdstippen geïnformeerd via pers en communicatiemomenten (vb. infomarkt, nieuwsbrief), in het bijzonder tijdens publieke raadpleging en het openbaar onderzoek.

3.2. Overlegstructuren

3.2.1. DEPUTATIE

De deputatie van de provincie Antwerpen is initiatiefnemer van het plan, voorziet de nodige (tussentijdse) besluitvorming, staat in voor de adviesbevraging en de raadpleging van de bevolking en bereidt de besluitvorming in de provincieraad voor.

³ artikel 1 van het BVR d.d. 17 februari 2017: een betrokken gemeente =

“De gemeente waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk valt in de geografische reikwijdte van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan of in de geografische reikwijdte van de mogelijk te verwachten effecten op mens en milieu van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan, zoals opgenomen in de startnota, het voorontwerp of ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, in de ontwerpen van effectbeoordelingsrapporten.”

3.2.2. PROVINCIERAAD

De provincieraad stelt het ontwerp PRUP voorlopig vast. Na het openbaar onderzoek en de verwerking van de opmerkingen, bezwaren en adviezen neemt de provincieraad een definitieve beslissing over het PRUP (definitieve vaststelling).

3.2.3. PLANTEAM

Het planteam is de motor binnen het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP. Het planteam voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. Concreet staat het planteam onder meer in voor:

- Realiseren van een geïntegreerd planningsproces met integratie van processen en inhoud. Dit betekent enerzijds een effectieve procedurele integratie en anderzijds een organisatorische aanpak dat geïntegreerd werken faciliteert.
- Realiseren van en garant staan voor de wisselwerking en integratie tussen drie deelprocessen, met name het planningsproces, de effectbeoordelingen (doorwerkingen) en het participatieproces (draagvlak) zodat deze in het geïntegreerde planningsproces continu met elkaar interfereren. Het planteam staat in voor het regisseren van deze onderlinge beïnvloeding.
- Garanderen dat met de resultaten van de effectbeoordelingen (onder andere plan-MER) rekening gehouden wordt.
- De opmaak, begeleiding en openbaar maken van specifieke documenten:
 - Procesnota (incl. evolutieve versies)
 - Startnota
 - Scopingnota (incl. evolutieve versies)
 - Ontwerp PRUP en effectbeoordelingen
 - Definitief PRUP en effectbeoordelingen
- Coördinatie en sturing van raadplegingen en openbaar onderzoek:
 - Raadpleging over de startnota van adviesraden, publiek, adviesinstanties, gemeenten, provincies
 - Verwerking van resultaten raadpleging en adviezen in een scopingnota
 - Openbaar onderzoek van ontwerp PRUP en ontwerp effectbeoordelingen
- Coördinatie en organisatie van participatiemomenten (bijvoorbeeld publieke raadpleging) en opmaak verslag participatiemomenten.

De deputatie heeft op 12 april 2018 de samenstelling van het planteam voor het PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis goedgekeurd:

- Dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen (Bart Baeten)
- Dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen (Hilde Pelgrims)
- Team MER (Peter Beusen)
- Erkend ruimtelijke planner (Lowie Steenwegen)
- Erkend MER-coördinator (Frank Van Daele)

De leden zijn niet nominatief aangewezen. Dit wil zeggen dat personen bij afwezigheid vervangen kunnen worden of dat bijkomende personen kunnen worden afgevaardigd als dit aangewezen is op basis van de noodwendigheden van het planningsproces. Zo werd in 2019 de samenstelling van het planteam gewijzigd. In casu werden er drie personen vervangen:

- Namens de dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen werd Bart Baeten vervangen door Jannes Vercammen;
- Piet Kiekens fungeert ter vervanging van Lowie Steenwegen als erkend ruimtelijk planner;
- Hanne Carlens vervangt Frank Van Daele als MER-coördinator.

In 2020 werd Piet Kiekens vervangen door Robin Prickaerts als erkend ruimtelijk planner. Vanaf 1 januari 2021 vervangt Jannes Vercammen Hilde Pelgrims voor de Dienst Ruimtelijke Planning en vervangt Stefanie Mahieu Jannes Vercammen voor de Dienst Mobiliteit.

Het planteam komt op regelmatige basis samen in kader van de voortgang van het planningsproces en de procedurestappen.

3.2.4. STUURGROEP

De stuurgroep is een beslisorgaan met politieke vertegenwoordigers. Aangezien het PRUP-proces 'Regionale Ontsluiting Geel bis' gestart is samen met het PRUP-proces 'Wegverbinding N18-N118', werd er gewerkt met één gezamenlijke stuurgroep. Zo zijn alle partijen die betrokken zijn bij één of beide PRUP's steeds samen aanwezig. De gezamenlijke stuurgroep bestaat uit de (politiek) verantwoordelijken van:

- Provincie Antwerpen
- Stad Geel
- Gemeente Mol
- Gemeente Dessel
- Gemeente Retie
- IOK
- Departement Omgeving
- AWV
- Departement MOW
- VITO

3.2.5. PROJECTGROEP

De projectgroep is een ambtelijk overlegorgaan. Aangezien het PRUP-proces 'Regionale Ontsluiting Geel bis' gestart is samen met het PRUP-proces 'Wegverbinding N18-N118', werd er gewerkt met één gezamenlijke projectgroep. Zo zijn alle partijen die betrokken zijn bij één of beide PRUP's steeds samen aanwezig. De gezamenlijke projectgroep bestaat uit de (ambtelijke) dossierbeheerders van:

- Provincie Antwerpen
- Stad Geel
- Gemeente Mol
- Gemeente Dessel
- Gemeente Retie
- IOK
- Departement Omgeving
- AWV
- Departement MOW
- VITO
- Team Mer

3.2.6. KLANKBORDGROEP

De klankbordgroep is een panel waarin vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld zijn opgenomen. De concrete voorstellen worden getoetst aan de lokale kennis. In deze groep kan gepeild worden naar het maatschappelijk draagvlak van de concrete acties en voorstellen.

Een eerste klankbordgroep werd samengeroepen in juni 2018 om feedback te krijgen over de inhoud van de online enquête. Volgende actoren werden uitgenodigd op deze eerste klankbordgroep:

- Provincie: leden provincieraad en leden PROCORO
- Stad Geel: leden gemeenteraad, leden GECORO, leden mobiliteitsraad en enkele zeer actieve actoren o.a. Ringland Geel en Fietzersbond
- Gemeente Mol: leden gemeenteraad, leden GECORO en leden GBC
- Gemeente Dessel: leden gemeenteraad, leden GECORO en leden GBC
- Gemeente Retie: leden gemeenteraad, leden GECORO en leden GBC

3.2.7. DAGELIJKS BESTUUR

De leden van het dagelijks bestuur zorgen voor de dagelijkse vooruitgang van het planningsproces. Het dagelijks bestuur uit de initiatiefnemers en het studiebureau. Het dagelijks bestuur kan ook bijkomende personen uitnodigen indien nodig.

3.2.8. WERKGROEPEN

Wergroepen zijn vergaderingen van deskundigen die thematische of technische elementen binnen het PRUP bespreken. De werkgroepen worden samengesteld wanneer nodig.

3.3. Adviesinstanties

De initiatiefnemer organiseert in samenwerking met het planteam en deskundigen op ad hoc basis een breed administratief overleg over de inhoud van specifieke onderzoeksrapporten. De reglementair voorziene adviesinstanties worden geconsulteerd op de decretaal voorziene momenten. Daarnaast wordt tijdens het planningsproces bilateraal overleg voorzien wanneer wenselijk of nuttig. Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 lijst de verplicht aan te schrijven adviesinstanties op. De initiatiefnemende overheid kan altijd andere adviesinstanties (formeel) betrekken. Het is aan de adviesinstantie zelf om al dan niet in te gaan op deze adviesvraag.

Voor de lijst van adviesinstanties die in het kader van de adviesvraag betreffende de startnota om advies werden gevraagd verwijzen we graag naar 5.2.2.

4. Procesverloop

Het planningsproces voor het PRUP 'Regionale Ontsluiting Geel bis' verloopt conform het juridisch vastgelegd traject zoals toegelicht in hoofdstuk 2. Hieronder staat een overzicht van de reeds doorlopen stappen en een indicatief toekomstig tijdspad.

Fase	Streefdata	Stap
Fase 0	voorjaar 2018	Opmaak procesnota 1
	mei 2018	Stuurgroep 1
	juni 2018	Klankbordgroep 1
	juli-september 2018	Online bevraging
	november 2018	Dialogmarkt
Fase 1	voorjaar 2019	Opmaak startnota + procesnota 2 Projectgroep 1 + 2 Stuurgroep 2
	juni 2019	Projectgroep 3 Stuurgroep 3
	juli 2019	Deputatie: goedkeuring startnota + kennisgeving procesnota
	september 2019	Klankbordgroep 2
	najaar 2019	Publicatie startnota + procesnota 2 Adviesvraag en publieke raadpleging
Fase 2	2020 - voorjaar 2021	Opmaak scopingnota
	januari 2020	Projectgroep 4
	februari 2020	Stuurgroep 4
	januari 2021	Projectgroep 5
	maart 2021	Stuurgroep 5
	april 2021	Deputatie: kennisgeving scopingnota + procesnota 3 Publicatie scopingnota + procesnota 3
Fase 3	najaar 2021 – najaar 2022	Opmaak voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER
	december 2021	Stuurgroep 6
	januari 2022	Gecoro Geel
	april 2022	Stuurgroep 7
	juli 2022	Werkgroep Geel, AWV
	september 2022	Projectgroep 6
	oktober 2022	Stuurgroep 8
	november 2022	Deputatie: goedkeuring voorontwerp PRUP met ontwerp plan-MER + kennisgeving procesnota 4
	december 2022 - januari 2023	Adviesvraag voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER Plenaire vergadering

Fase 4	voorjaar 2023	Opmaak ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER
	maart 2023	Werkgroep Team MER, ANB
	mei 2023	Stuurgroep 9
	juni 2023	Deputatie: goedkeuring ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER + kennisgeving procesnota 5
	juni 2023	Provincieraad: voorlopige vaststelling ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER
	augustus 2023 – oktober 2023	Openbaar onderzoek
	september 2023	Infomoment
	november 2023	Deputatie: Nieuwe goedkeuring ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER + kennisgeving procesnota 6
	december 2023	Provincieraad: Nieuwe voorlopige vaststelling ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER
	februari 2024 – april 2024	Nieuw Openbaar onderzoek
Fase 5	zomer 2024	Verwerking reacties en adviezen openbaar onderzoek
	najaar 2024	Provincieraad: definitieve vaststelling PRUP met plan-MER

In het volgend hoofdstuk (hoofdstuk 5: Participatie, inspraak en advisering PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis) wordt dieper ingegaan op de participatie.

5. Participatie, inspraak en advisering

5.1. Participatie voorafgaand aan de opmaak van de startnota

Voorafgaand aan het opstellen van de startnota werden het publiek en de betrokken actoren bevroegd en geraadpleegd. Dit participatieproces werd georganiseerd om voldoende input te verwerven voor een volledige en gedragen opmaak van de startnota. Er werd gepeild naar de scenario's en de alternatieven, aandachtspunten en onderzoekselementen. Op deze manier konden ook nieuwe inzichten ten opzichte van het eerder gevoerde proces toegevoegd worden.

5.1.1. KLANKBORDGROEP (8 JUNI 2018)


Het ontwerp van communicatie- en participatieplan werd getoetst en besproken met de klankbordgroep. Belangrijke aandachtspunten waren de te bevragen thema's in de online bevraging, het betrekken van een zo breed mogelijk publiek en het bespreken van aanpak en output van de enquête bevraging.

5.1.2. ONLINE ENQUÊTE (JULI – SEPTEMBER 2018)

De online enquête was gericht op het bereiken en deelnemen van een breed publiek. De enquête werd bekend gemaakt via digitale media en communicatiekanalen van de provincie en van de stad Geel en de gemeenten Mol, Dessel en Retie. De enquête was gericht op informeren en participeren.

5.1.3. DIALOGOMARKT (20 EN 22 NOVEMBER 2018)

Op de dialoogmarkten werden de resultaten van de online bevraging gepresenteerd en besproken. Er werden 2 dialoogmarkten georganiseerd. Een eerste op 20 november 2018 in Geel en een tweede op 22 november 2018 in Mol. De dialoogmarkten waren gericht op het verzamelen van input die als basis diende voor de opmaak van de startnota.

De dialoogmarkten werden aangekondigd via de communicatiekanalen van de betrokken gemeenten (o.a. website, sociale media, nieuwsbrief, ...) en van de provincie Antwerpen (website, persbericht, sociale media, ...). Het rapport van deze dialoogmarkten is terug te vinden op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be  PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis).

5.1.4. KLANKBORDGROEP (13 SEPTEMBER 2019)

De principes van de startnota worden gepresenteerd aan en besproken met de klankbordgroep. Er wordt ingezoomd op de verzameling van alternatieven en de gehanteerde trechtering. Ook leggen we de posters voor die zullen worden gebruikt voor de publieke raadpleging.

5.2. Publieke raadpleging en adviesvraag startnota (najaar 2019)

5.2.1. BEVOLKING

De startnota werd aan de bevolking voorgelegd - met de mogelijkheid hierop suggesties of adviezen te formuleren – tijdens:

- Een publieke raadpleging gedurende een periode van 60 dagen, van vrijdag 4 oktober 2019 tot en met maandag 2 december 2019
- Een infomoment in elke betrokken gemeente:
 - Geel: het infomoment vond plaats op donderdag 10 oktober 2019 in CC De Werft (Werft 32 te Geel), doorlopend toegankelijk van 19u tot 21u.

Het planteam maakte een verslag van het infomoment. Het verslag werd ter beschikking gesteld op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis).

De aankondiging van de raadpleging van de startnota gebeurde op de volgende wijze:

- Aanplakking van gele affiches in de stad Geel
- Bericht in het Belgisch Staatsblad
- Bericht in ten minste drie dagbladen die in de provincie Antwerpen worden verspreid
- Bericht op de website van de provincie Antwerpen

De startnota (en de procesnota) kon gedurende de 60 dagen van publieke raadpleging digitaal en analoog geraadpleegd worden.

- Digitaal:
 - o Website van de bevoegde overheid provincie Antwerpen:
www.provincieantwerpen.be PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis
- Analoog:
 - o Provincie Antwerpen: Dienst Ruimtelijke Planning, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 - o Stad Geel: Werft 20, 2440 Geel

Elke reactie werd bekeken en besproken binnen het planteam. Op basis van alle reacties heeft het planteam bepaald en gemotiveerd welke ruimtelijke aspecten en effectbeoordelingen in de scopingnota verder onderzocht moeten worden. Er worden geen persoonlijke antwoorden gestuurd naar de indieners van een reactie.

5.2.2. ADVIESINSTANTIES

Volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 17/02/2017⁴ werden volgende instanties verplicht om advies gevraagd over de startnota:

- Departement Omgeving
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken
- Agentschap Wegen en Verkeer
- Departement Landbouw en Visserij
- Agentschap voor Natuur en Bos
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Agentschap Innoveren en Ondernemen
- Dienst Integraal Waterbeleid (Provincie Antwerpen)
- De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
- Infrabel
- Agentschap Onroerend Erfgoed
- Vlaamse Landmaatschappij
- De Vlaamse Waterweg nv
- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
- Sport Vlaanderen
- Toerisme Vlaanderen
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
- Vlaams Energieagentschap

De bevoegde overheid, provincie Antwerpen, kan naast bovengenoemde verplichte instanties, ook steeds andere instanties raadplegen waarvan ze het advies nuttig acht. Gelet op de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding in het onderzoeksgebied⁵ en mogelijke ondergrondse nuts- of transportleidingen worden bijkomend volgende instanties om advies gevraagd:

- Elia
- Fluxys
- Fluvius

Het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente Geel en de PROCORO worden eveneens verplicht om advies gevraagd.


Het onderzoeksgebied grenst aan de gemeente Mol. Hierdoor wordt ook de gemeente Mol om advies gevraagd.

Sinds 1 juni 2018 verloopt de adviesvraag verplicht via het digitaal platform. Dit digitale platform is een verdere uitbouw van het reeds bestaande en operationele 'DSI-platform'.

4 Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen. Artikel 7 van dit besluit bepaalt: "De instanties waaraan de bevoegde overheid conform artikel 2.2.7, § 2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.12, § 2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.18, § 2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.9, eerste lid, artikel 2.2.14, eerste lid, en artikel 2.2.20, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening advies vraagt over de startnota respectievelijk over het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, over de ontwerpen van planmilieueffectrapport, ruimtelijk veiligheidsrapport en andere verplicht voorgeschreven of gemaakte effectbeoordelingsrapporten, worden aangewezen in de bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd."

5 Onderzoeksgebied = Het onderzoeksgebied is het gebied dat in eerste instantie aan een MER wordt onderworpen en waarbinnen de uiteindelijke RUP-contour (plangebied) zal worden afgebakend.

5.3. Scopingnota

De scopingnota werd op 10 mei 2021 openbaar gemaakt en is raadpleegbaar op de website: www.provincieantwerpen.be  PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.

5.4. Voorontwerp PRUP met ontwerp plan-MER: Adviesvraag en plenaire vergadering

Het voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER werd ter advies voorgelegd aan dezelfde instanties als bij de adviesvraag van de startnota:

- Departement Omgeving
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken
- Agentschap Wegen en Verkeer
- Departement Landbouw en Visserij
- Agentschap voor Natuur en Bos
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Agentschap Innoveren en Ondernemen
- Dienst Integraal Waterbeleid (Provincie Antwerpen)
- De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
- Infrabel
- Agentschap Onroerend Erfgoed
- Vlaamse Landmaatschappij
- De Vlaamse Waterweg nv
- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
- Sport Vlaanderen
- Toerisme Vlaanderen
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
- Vlaams Energieagentschap
- Elia
- Fluxys
- Fluvius
- College van burgemeester en schepenen stad Geel
- College van burgemeester en schepenen gemeente Mol
- Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening

Ook de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten Dessel en Retie werden om advies worden gevraagd.

De adviesvraag werd verzonden via het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI). De adviesvraag liep van maandag 5 december 2022 tot en met 19 januari 2023. Op 19 januari 2023 vond de plenaire vergadering plaats.

5.5. Voorlopige vaststelling ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER: Openbaar onderzoek

Het planteam verwerkt de adviezen naar aanleiding van de adviesronde en bespreking op de plenaire vergadering. Nadien wordt het ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de provincieraad.

Het voorlopig vastgesteld ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER zijn gedurende 60 dagen voorwerp van een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek heeft als doel de bevolking de mogelijkheid te geven zich te kunnen uitspreken over het voorliggende ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER.

Het openbaar onderzoek liep van 18 augustus 2023 tot en met 16 oktober 2023. Op 5 september 2023 werd een infomoment georganiseerd en dit op volgende locatie:
De Waai, Werft 28, 2440 Geel.

Navolgend volgt een overzicht inzake de openbaarmaking van het ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER:

<p><u>Wijze van aankondiging:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Aanplakking via gele affiche in de stad Geel- Een bericht in het Belgisch Staatsblad- Een bericht in ten minste drie dagbladen die in de provincie worden verspreid- Een bericht op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be)
<p><u>Plaatsen waar de documenten beschikbaar zijn:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Digitaal:<ul style="list-style-type: none">o Website van de bevoegde overheid provincie Antwerpen op www.provincieantwerpen.be (zoek op PRUP Regionale ontsluiting Geel bis).- Analoog:<ul style="list-style-type: none">o Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpeno Stad Geel Werft 20, 2440 Geel
<p><u>Periode van openbaar onderzoek:</u></p> <p>60 dagen: van 18 augustus 2023 tot en met 16 oktober 2023</p>
<p><u>Hoe reageren?:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Per aangetekend schrijven:<ul style="list-style-type: none">o Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen- Per email:<ul style="list-style-type: none">o procoro@provincieantwerpen.be- Afgifte tegen ontvangstbewijs:<ul style="list-style-type: none">o Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpeno Stad Geel Werft 20, 2440 Geelo Infomoment op 5 september 2023 Werft 28, 2440 Geel (De Waai)

Tevens worden de gemeenteraden van de gemeenten waarvan het grondgebied door het ontwerp PRUP wordt bestreken of die eraan grenzen, alsook het Departement Omgeving, om advies gevraagd.

5.6. ***Nieuwe voorlopige vaststelling ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER: nieuw openbaar onderzoek***

Overeenkomstig art. 2.2.5. §1, 8° c) VCRO moet een ruimtelijk uitvoeringplan een overzicht bevatten van de conclusies van o.m. de passende beoordeling waarbij aangegeven wordt hoe die geïntegreerd zijn in het plan.

In casu werd deze conclusie opgenomen in de toelichtingsnota van het ontwerp-PRUP (m.n. dat er geen significante effecten zijn) met o.m. een verwijzing naar hoofdstuk 20 van het ontwerp-plan-MER. In het ontwerp-plan-MER zelf wordt ook verwezen naar het hoofdstuk 20 'Passende beoordeling en verscherpte natuurtoets' voor de betreffende, noodzakelijke informatie.

N.a.v. een bezwaarschrift dat werd ontvangen i.k.v. het openbaar onderzoek dat over het ontwerp-PRUP liep, werd vastgesteld dat de passende beoordeling (en verscherpte natuurtoets) per vergissing niet als bijlage bij het ontwerp-plan-MER werd gevoegd. Het hoofdstuk 20 'Passende beoordeling en verscherpte natuurtoets' in het ontwerp-plan-MER is – per vergissing – een blanco pagina. Deze materiële vergissing behelst een procedurefout en dient te worden rechtgezet.

De passende beoordeling (en verscherpte natuurtoets) maakte geen deel uit van de voorlopige vaststelling door de provincieraad op 22 juni 2023, noch van het openbaar onderzoek dat liep van 18 augustus 2023 tot en met 16 oktober 2023.

Om deze materiële vergissing recht te zetten en te komen tot een correct procedureverloop, gelet op artikel 36ter, §3 van het decreet natuurbehoud en natuurlijk milieu en artikel 2.2.15, §2 en §3 VCRO (en ondergeschikt art. 4.2.4 DABM), is het noodzakelijk om te komen tot een **nieuwe voorlopige vaststelling** van het ontwerp-PRUP met het ontwerp-plan-MER en de daarin geïntegreerde passende beoordeling en verscherpte natuurtoets alsook een **nieuw openbaar onderzoek** hiervoor te organiseren.

Aangezien er reeds een infomarkt werd gehouden op 5 september 2023 en het ontwerp-PRUP en ontwerp-plan-MER inhoudelijk niet wijzigt, wordt geen nieuwe infomarkt georganiseerd.

De reeds ingediende adviezen, opmerkingen of bezwaren tijdens het vorige openbaar onderzoek (dat liep van 18 augustus 2023 tot en met 16 oktober 2022) zullen worden meegenomen in de verdere procedure.

Navolgend volgt een overzicht inzake de nieuwe openbaarmaking van het ontwerp PRUP met ontwerp plan-MER:

Wijze van aankondiging:

- Aanplakking via gele affiche in de stad Geel
- Een bericht in het Belgisch Staatsblad
- Een bericht in ten minste drie dagbladen die in de provincie worden verspreid
- Een bericht op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be)

Plaatsen waar de documenten beschikbaar zijn:

- Digitaal:
 - o Website van de bevoegde overheid provincie Antwerpen op www.provincieantwerpen.be (zoek op PRUP Regionale ontsluiting Geel bis).
- Analoog:

<ul style="list-style-type: none"> ○ Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen ○ Stad Geel Werft 20, 2440 Geel
<p><u>Periode van openbaar onderzoek:</u> 60 dagen: van 5 februari 2024 tot en met 4 april 2024</p>
<p><u>Hoe reageren?:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per aangetekend schrijven: <ul style="list-style-type: none"> ○ Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen - Per email: <ul style="list-style-type: none"> ○ procoro@provincieantwerpen.be - Afgifte tegen ontvangstbewijs: <ul style="list-style-type: none"> ○ Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen ○ Stad Geel Werft 20, 2440 Geel

Tevens worden de gemeenteraden van de gemeenten waarvan het grondgebied door het ontwerp PRUP wordt bestreken of die eraan grenzen, alsook het Departement Omgeving, om advies gevraagd.

5.7. Vervolgstappen planproces na openbaar onderzoek

5.7.1. VERWERKING REACTIES OPENBAAR ONDERZOEK

De PROCORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de provincieraad.

Team MER beoordeelt finaal de kwaliteit van het plan-MER, waarbij rekening wordt gehouden met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren.

5.7.2. DEFINITIEVE VASTSTELLING DEFINITIEF PRUP

De provincieraad stelt binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek, of 210 dagen in geval van verlenging van de termijn, het PRUP definitief vast.

Het PRUP en plan-MER worden overgemaakt aan de Vlaamse Regering die over een termijn van 45 dagen beschikt om de uitvoering van het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling van het PRUP te schorsen of te vernietigen. Indien deze het PRUP niet schorst of vernietigt wordt het vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarna het na 14 dagen in werking treedt.

Lijst van afkortingen

- AWW: Agentschap Wegen en Verkeer
- GBC: Gemeentelijke Mobiliteitscommissie
- GECORO: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
- IOK: Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen
- MER: Milieueffectenrapport
- MOW: Mobiliteit en Openbare Werken
- PROCORO: Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
- PRUP: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
- RUP: Ruimtelijk Uitvoeringsplan
- VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek